

PROJET AVOCAT-PRO

PROPOSITION DE CADRAGE

Table des matières

1.	Contexte du projet	2
2.	Solution technique proposée	2
3.	Etapes de la prestation	2
4.	Architecture physique et choix technologique.....	Erreur ! Signet non défini.
5.	Pilotage du projet.....	Erreur ! Signet non défini.
6.	Hypothèses	Erreur ! Signet non défini.
7.	Matrice RACI	Erreur ! Signet non défini.
8.	Conclusion.....	Erreur ! Signet non défini.
	Annexe 1 : Product backlog	Erreur ! Signet non défini.
	Annexe 2 : Sprints backlog	Erreur ! Signet non défini.

1. Contexte du projet

AVOCAT-PRO est une solution numérique destinée pour le cabinet « Boussayene Knani Law Firm » pour la gestion et le suivi automatisé des dossiers en assurant leur traçabilité.

L'objectif principal est d'améliorer la transparence et la fiabilité du suivi des dossiers en assurant la collaboration entre les différents intervenants tout en préservant les privilèges associés à chaque collaborateur via une infrastructure numérique optimisée, garantissant la conformité des produits et la fluidité des échanges entre les différents acteurs.

2. Solution technique proposée

Le cabinet est en cours d'élaboration d'un cahier des charges dans lequel elle spécifie ses besoins fonctionnels et techniques attendus, qui devront être implémentés dans la plateforme AVOCAT-PRO.

3. Etapes du projet

Le projet se compose de quatre étapes, ordonnées comme suit :

3.1. Étape d'analyse

- **Objectif** : Comprendre les besoins du cabinet, analyser les exigences du projet, identifier les contraintes techniques et fonctionnelles, et établir une vision claire des objectifs à atteindre.

- **Livrables** :

- Un document détaillé d'analyse des besoins et des exigences.
- Un plan fonctionnel et technique validé.
- Un planning prévisionnel pour le projet.

3.2. Étape de réalisation de la solution numérique

- **Objectif** : Concevoir, développer, et mettre en place la solution numérique adaptée aux besoins du Cabinet.

- **Livrables** :

- La solution numérique finale, prête à être testée.
- Une documentation technique et utilisateur.

3.3. Étape de qualification et de validation des résultats

- **Objectif** : Tester et évaluer la solution mise en place afin de vérifier qu'elle répond aux attentes définies lors de l'analyse. S'assurer de sa performance, de sa conformité et de sa robustesse.

- Livrables :

- Un rapport de tests détaillé.
- Un cahier de validation approuvé.
- Les ajustements nécessaires basés sur les résultats des tests.

3.4. Étape de transfert des compétences

- **Objectif :** Former une équipe du cabinet afin d'assurer l'autonomie et la continuité d'exploitation .

- Livrables :

- Un plan de formation détaillé sur la plateforme (code source et rapport de conception) .
- Des sessions de formation adaptées (documents pédagogiques, vidéos, etc.).
- Un rapport attestant que les compétences nécessaires ont bien été transférées.

4. Description des modules fonctionnels de la plateforme

Module	Estimation de charge (en J/H)
Gestion des dossiers et des clients	15
Calendrier de suivi des dossiers et contrôle de validation des collaborateurs par dossier.	25
Outil de communication et de collaboration	10
Gestion documentaire (numérisation, stockage et référencement des dossiers)	20
Gestion des collaborateurs, affectation des rôles et tâches et calcul des performances par collaborateur.	20
Outils de traçabilités et historique des opérations	15
Statistiques et analyse des résultats (aide à la décision)	10
Paramétrage et nomenclature codifiée	10
Facturation et comptabilisation des opérations financières	8
TOTAL (pour une seule ressource)	133